



平成 27 年 2 月 12 日

各 位

会社名 一 正 蒲 銻 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 野 崎 正 博  
(コード番号 2904 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理部長 滝 沢 昌 彦  
(TEL 025 - 270 - 7111)

## 中国子会社の二期工事建設延期に関するお知らせ

当社は、平成27年2月12日開催の取締役会において、平成25年6月21日にお知らせいたしました当社の連結子会社であります一正農業科技(常州)有限公司の新工場二期工事の建設を延期することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 延期の理由

当初、平成 27 年 2 月着工、同年 8 月完成で新工場二期工事の建設を予定しておりましたが、平成 26 年 10 月に竣工いたしました新工場一期工事部分の生産は順調に稼働しているものの、販売状況が想定を下回っているため、当面、販売活動に注力していくこととし、適切な時期を見定めるまで建設を延期することを決定いたしました。

なお、二期工事建設の時期につきましては、市場動向や販売状況等により判断することとし、決定次第お知らせいたします。

#### 2. 今後の見通し

二期工事の建設延期により平成 27 年 6 月期の当社連結業績に与える影響はありません。

以 上