



平成 29 年 2 月 10 日

各 位

上場会社名 東洋エンジニアリング株式会社
代表者 取締役社長 中尾 清
(コード番号 6330 東証第一部)
問合せ先責任者 経理部長 三代川 康雄
(TEL 047-454-1521)

平成 29 年 3 月期通期連結業績予想の修正ならびに 配当予想の修正に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、最近の業績の動向等を踏まえ、平成 28 年 5 月 13 日に公表いたしました平成 29 年 3 月期(平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)の通期連結業績予想の修正について決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 業績予想の修正について

(1) 平成 29 年 3 月期通期連結業績予想数値の修正(平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1 株 当 たり 当 期 純 利 益
前回発表予想(A) (平成28年5月13日発表)	百万円 450,000	百万円 12,500	百万円 10,500	百万円 5,000	円 銭 26.08
今回修正予想(B)	450,000	0	1,000	0	0.00
増減額(B-A)	0	△ 12,500	△ 9,500	△ 5,000	
増減率(%)	0.0	△ 100.0	△ 90.5	△ 100.0	
(ご参考)前期実績 (平成 28 年 3 月 期)	299,813	11,087	3,873	3,038	15.85

(2) 修正の理由

米国向けエチレン製造設備プロジェクトにおける工事コストの大幅増加による収支悪化に伴い、営業利益は前回公表値から 125 億円減益の 0 億円となる見込みです。貸倒引当金戻入額の計上及び一部持分法適用関連会社の収支改善等により営業外損益で 30 億円の増益を見込み、経常利益は 95 億円減益の 10 億円、親会社株主に帰属する当期純利益は 50 億円減益の 0 億円となる見込みです。

尚、今回の修正にあたり、想定為替レート的前提を 1 米ドル 105 円から 112 円に変更しております。

米国向けエチレン製造設備プロジェクトは、昨年春以降地盤の問題で杭工事の手直しが相当量発生し、当該対応工事を進めておりました。本年 1 月に杭工事の問題がほぼ見通せる状況となり、また、プロジェクト全体の設計が固まった状況となったことを受け、工事スケジュールと工事数量の見直し

を行い、今後にかかるコストを改めて厳格に精査した結果、杭工事関連の追加コストのほか、工事数量の増加によるコスト、および工期遅延防止と工事管理体制強化のためのコストの大幅な増加を認識するに至ったものです。

2. 配当予想の修正について

(1) 配当予想修正の理由

前述の通期連結業績予想の修正を踏まえ、期末配当につきましては現段階では未定とさせていただきます。今後の経営環境、業績動向及び財務体質の推移等を勘案し、決定次第お知らせ致します。

(2) 修正の内容

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期 末	合 計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
前 回 予 想 (平成28年5月13日発表)	—	0.00	—	6.00	6.00
今 回 修 正 予 想				未 定	未 定
当 期 実 績	—	0.00	—		
ご 参 考 : 前 期 実 績 (平成28年3月期)	—	0.00	—	4.00	4.00

(注) 上記の業績予想および配当予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合がございます。

以 上