



2019年2月27日

各 位

会 社 名 京阪神ビルディング株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 南 浩 一
(コード番号 8818 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役管理統括 多 田 順 一
(TEL 06-6202-7333)

固定資産の取得(建築)に関する一部変更のお知らせ

2018年5月10日付「固定資産の取得(建築)に関するお知らせ」において公表いたしました内容につきまして、下記のとおり一部変更がありましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更内容

(1) 取得額

変更前 : 建築・設備総額 約280億円(予定)

変更後 : 建築・設備総額 約320億円(予定)

(2) 今後の日程

① 着 工

変更前 : 2019年2月下旬予定

変更後 : 2019年4月予定

② 竣 工

変更前 : 2021年2月下旬予定

変更後 : 2021年4月予定

2. 変更理由

需要動向に応じた仕様の変更(建物性能の向上)

3. 今後の見通し

当該固定資産の竣工時期は、2021年4月頃となるため、2019年3月期における業績への影響は軽微であります。なお、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上