

2023年10月13日

各 位

会社名 旭化学工業株式会社
代表者名 取締役社長 杉浦 武
(コード 7928)
問合せ先 総務部部长 松尾 陽介
TEL 0566-92-4181

新工場建設延期に関するお知らせ

当社は、2021年10月12日に当社連結子会社である旭日塑料制品（昆山）有限公司に新工場の建設を決定いたしました。が、工場の建設を延期することを決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 建設を中止する理由

当初計画では、得意先からの受注増が予想されておりましたが、取引先の在庫調整により受注が大幅に減少するなど、事業環境が不透明であることを勘案し延期することといたしました。

2. 建設を中止する新工場の概要

建設場所 中華人民共和国江蘇省昆山市
敷地面積 27,257 m²
建設予定面積 12,500 (延べ) m²

3. 今後の見通し

本件工場の建設の具体的な再開時期については、今後の受注状況を見て判断いたします。