



2023年12月8日

各 位

会社名 株式会社 J C U  
代表者名 代表取締役社長兼 C E O 木村 昌志  
(コード番号: 4975 東証プライム)  
問合せ先 取締役常務執行役員経営戦略室長  
井上 洋二  
(TEL: 03-6895-7004)

(開示事項の変更) 固定資産取得に係る竣工時期変更のお知らせ

当社は、2022年11月7日付「固定資産取得(研究棟・工場棟・倉庫棟の新設)に関するお知らせ」で開示いたしました、熊本事業所(仮称)の竣工時期について、下記のとおり変更いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

全国的な建設工事の増加により、建設部材(特に長納期品)の調達リードタイムの長期化などにより、竣工時期を変更いたしました。

2. 変更の内容

変更前

竣工時期 2025年4月(予定)

変更後

竣工時期 2025年12月(予定)

3. 今後の見通し

本件が、2024年3月期の連結業績に与える影響は軽微であります。今後開示すべき事項が発生した際には、必要に応じ適切に開示してまいります。

以 上