

各 位

会 社 名 株式会社 f a n t a s i s t a  
代 表 者 名 代表取締役社長 田 野 大 地  
(コード：1783 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 取 締 役 齋 藤 顕 次  
( T E L 0 3 - 5 5 7 2 - 7 8 4 8 )

(経過開示) 系統用蓄電池事業「群馬太田蓄電所」における工事請負契約の締結及び  
事業開始のスケジュール変更に関するお知らせ

当社連結子会社合同会社fantasista battery 1（本社：東京都中央区 代表者：布山 高士）は、2024年9月17日付で、スズカ電工株式会社（本社：大阪府大阪市 代表者：佐藤 成俊 以下、「スズカ電工」という。）と、系統用蓄電池事業「群馬太田蓄電所」（以下、「本事業」という。）にかかる工事請負契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。また、本工事請負契約の締結に伴い、本事業の事業開始のスケジュールに変更がございますので、併せて本日下記の通りお知らせいたします。

## 記

### 1. 本工事請負契約締結の経緯

当社グループにおける、クリーンエネルギー事業の第一号案件である「群馬太田蓄電所」を推進するにあたり、スピード感のある計画遂行のため、系統用蓄電池及び太陽光発電設備の設置の施工実績とノウハウが豊富で、且つEPC業務（※）が可能な事業者を慎重に検討した結果、この度スズカ電工と本工事請負契約を締結することとなりました。

※EPC業務とは、設計（Engineering）、調達（Procurement）、建設・試運転（Construction）の3つのフェーズからなる本事業に係る蓄電設備の据え付け・建設に関する業務を一括して行います。

### 2. 本工事請負契約の概要

- 1) 蓄電所用地の測量・造成及び仮設工事
- 2) 蓄電池設置にかかる配線工事及び基礎工事
- 3) 受変電設備基礎工事
- 4) 蓄電池及び受電設備の調達・搬入・据付工事
- 5) その他防犯対策工事及び是正工事等

※本工事請負額につきましては、相手方からの要望により非開示とさせていただきますが、2023年12月21日付「新たな事業（系統用蓄電池事業）の開始に関するお知らせ」にてお知らせしておりました、新たな事業のために特別に支出する予定額の合計額（670百万円）の内訳に、本工事請負金額が含まれており、その合計額につきましても変更はございません。

### 3. 本工事請負契約の相手先の概要

(1) 名	称	スズカ電工株式会社
-------	---	-----------

(2) 所在地	大阪府大阪府中央区本町4丁目8-1	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 佐藤 成俊	
(4) 事業内容	再生可能エネルギー施設建設、太陽光発電システム工事、EV充電スタンド取付工事、各種電気工事、その他付随する事業	
(5) 資本金	5千万円	
(7) 設立年月	平成11年6月24日	
(8) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	当該事項はありません。
	人的関係	当該事項はありません。
	取引関係	当該事項はありません。
	関連当事者への当該状況	当該事項はありません。

#### 4. 子会社の概要

(1) 名称	合同会社 fantasista battery1
(2) 所在地	東京都中央区銀座3丁目10-6 マルイト銀座第3ビル8階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 布山 高士
(4) 事業内容	系統用蓄電所の運営
(5) 資本金	100万円

※合同会社 fantasista battery1 は、当社の連結子会社 NCMAXWORLD 株式会社の 100%子会社になります。

#### 5. スケジュール変更の理由と今後のスケジュール（予定）

##### 1) 事業開始のスケジュール変更（変更箇所には下線を引いております）

変更前	変更後
2024年12月	<u>2025年8月（予定）</u>

##### 2) スケジュール変更の理由

2023年12月21日付、「新たな事業（系統用蓄電池事業）の開始に関するお知らせ」にて、事業開始を2024年12月と公表しておりましたが、導入する蓄電池並びに付随する受変電設備の選定の決定段階において、蓄電池の性能面（主に静寂性）を再検討した結果、検討していた蓄電池並びに付随する受変電設備の変更が必要となったため、納期と工事着工のスケジュールに変更が生じました。

##### 3) 今後のスケジュールについて

(1) 工事着工日	2024年12月1日（予定）
(2) 完成日	2025年4月30日（予定）
(3) 引渡日	2025年5月31日（予定）
(4) 試運転期間	2025年6月～2025年7月末（予定）
(5) 運転開始日	2025年8月1日（予定）

#### 6. 今後の見通し

スケジュール変更による業績に与える影響は軽微です。

以上