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岩手工場設立に関する一部変更のお知らせ 

 

当社は、本日開催の臨時取締役会において、平成 26 年１月 30 日付開示文書「岩手工

場（仮称）設立に関するお知らせ」で公表しました当社による新工場の設立につきまし

て、計画の一部変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

１. 変更内容 

項目 当初計画 変更後 

(1)延床面積 11,355 ㎡ (3,435 坪) 10,757 ㎡ (3,254 坪) 

(2)投資総額 17 億３千万円 

（土地、建物は賃借の予定） 

20 億８千７百万円 

（土地、建物は賃借の予定） 

(3)仕様 鉄骨造２階建 変更なし 

(4)主要設備 炊飯ライン、 

製麺ラインおよび排水処理設備 

変更なし 

(5)生産能力 25 万食（弁当、おにぎり、寿司、麺、

惣菜／日） 

変更なし 

(参考) 

(1)所在地 岩手県北上市相去町大松沢 変更なし 

(2)竣工予定 平成 27 年４月 平成 27 年５月 

 

２.変更理由 

導入する生産機器、フードディフェンス体制および工場のレイアウトの見直しにと

もない、延床面積、投資予定額、竣工予定を当初計画から変更いたしました。 

 

３.業績および業績見通しに与える影響 

今回の計画の一部変更が今期の当社連結業績へ与える影響はありません。 

 

以  上 


