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富山新港火力発電所ＬＮＧ１号機本体工事の開始予定について 
 

 当社は、平成26年10月より実施してきた富山新港火力発電所ＬＮＧ１号機の準備工事が順調に進んで

いること、および必要な諸手続きを終えたことから、平成27年３月13日（予定）に本体工事を開始（建

設工事着工）※することといたしました。 

 ※電気工作物の基礎工事開始 

 今後とも、地元の皆さまおよび関係箇所のご理解・ご協力をいただきながら安全を最優先に工事を進

めてまいります。 

＜ＬＮＧ１号機設備概要＞ 

所在地 富山新港火力発電所（富山県射水市堀江千石１番地） 

ＬＮＧ発電設備 発電出力   ４２．４７万ｋＷ × １基 

発電方式   コンバインドサイクル発電 

発電端熱効率 約５９％（低位発熱量基準） 

ＬＮＧ燃料設備 タンク容量  １８万ｋℓ × １基 

タンク型式  プレストレストコンクリート地上式 

気化器形式  オープンラック式（海水加温） 

ＬＮＧバース 受入船クラス １５万㎥級 

バース型式  杭式ドルフィン 

建設工事着工 平成２７年 ３月１３日（予定） 

運転開始時期 平成３０年１１月   （予定） 

＜工事工程＞ 

  

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

　　　　運転開始

　　　11月(予定)

　　　  ▼      ▼ 　　　　　▼
全体工程

準備工事開始 建設工事着工

　　　10月１日　3月13日(予定)

ＬＮＧ発電設備工事

ＬＮＧ燃料設備工事

ＬＮＧバース工事

 

 ＜関連計画＞ 

   富山新港火力発電所石炭１号機 廃止      平成29年度（予定） 

   富山新港火力発電所２号機   燃焼装置改造  平成30年度（予定） 
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別紙 富山新港火力発電所ＬＮＧ１号機 完成予想図 



 
 

富山新港火力発電所ＬＮＧ１号機 完成予想図 
 
１．完成予想図 

   

 

 

２．主要設備配置 
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