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（開示事項の変更）大韓民国での大型陸上風力発電事業参画に関するお知らせ 

 

当社は、2020年５月29日に開示しました「大韓民国での大型陸上風力発電事業参画に関するお知らせ」の

内容について、計画内容を一部変更することを、本日開催の取締役会において決議しましたので、お知らせ

いたします。 

 

１．変更の理由 

昨年５月のお知らせの後、風力発電所開発に関わる一連の許認可取得に向けて、現地行政や関係各所との

折衝を進めてまいりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大や、地域住民の反対運動、一部設計の見直し

等を背景として許認可取得が当初の予定から大幅に遅延し、事業開発全体の進捗が滞っております。 

上記の状況下、当社では、継続して許認可取得並びに建設工事を含む事業開発全体の計画工程の履行に関

する検討を重ねてまいりましたが、一連の計画工程に関するリカバリーが困難な状況が認識され、計画の多

方面に渡る見直しを行うことといたしました。計画見直しにあたり、第三者による計画の蓋然性評価と事業

計画レビューを行うことを決定し、この度、商業運転開始時期を未定とする判断に至りました。 

 

２．変更の内容 

  2020年５月29日開示 今回開示 

商業運転開始時期 2021年度下期中 未定 

 

３．今後の見通し 

 本件につきましては、2022年３月期の通期連結業績予想において、プロジェクトファイナンスにかかる支

払利息の増加を見込み営業外費用として織り込んでおりますが、詳細に関しては精査中であり、修正を行う

必要が生じましたら速やかに開示いたします。 

 

以上 


