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本社新社屋建設工期延長に関するお知らせ  
  

  当社は、2024年２月８日に本社新社屋の建設を決定いたしましたが、新社屋の建設工期を延長す

ることとしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

  

記   

 

１．建設工期を延長する理由 

当初計画の通り建設工事を進めていたところ、地中障害物が確認されたため、取り扱いの協議

を行うべく施工業者の判断により工期を延長することといたしました。 

 

２．本社新社屋の概要  

所 在 地 広島県福山市西町２丁目 48-２ 

敷 地 面 積 869.96㎡ 

延 床 面 積 3,109.64㎡ 

構 造 鉄骨造 地上５階建 

投 資 総 額 約 14億円(建物及び設備、システム等を含めた概算額) 

 

３．今後の見通し 

本社新社屋の具体的な竣工時期については、今後の状況を鑑みて判断いたします。  

また、本事案による連結業績への影響は軽微であります。 

 

以  上  


