
 

 

2025年５月 13日 

各 位 

会 社 名  株  式  会  社  海  帆 

代表者名  代表取締役  守田  直貴 

（コード番号：3133 東証グロース） 

問合せ先 取締役管理本部長 水谷準一 

（ T E L ． 0 5 2 - 5 8 6 - 2 6 6 6 ） 

 

連結子会社による固定資産の取得に関するお知らせ 

 

当社は、2025年５月13日開催の取締役会において、連結子会社であるKRエナジー１号合同会社

による固定資産取得を決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

１． 当該連結子会社の概要 

(１) 名 称 KRエナジー１号合同会社 

(２) 所 在 地 
東京都港区虎ノ門一丁目１６番１６号 

虎ノ門１丁目ＭＧビル３階ブレイン綜合会計事務所内 

(３) 代 表 者 
代表社員 ＫＲエナジーホールディングス一般社団法人 

職務執行者 熊谷和久（ブレイン綜合会計事務所 代表） 

(４) 事 業 内 容 
再生可能エネルギー発電事業及び発電設備の開発、取

得、保有及び処分 

(５) 資 本 金 10万円 

 

２．取得の理由 

2023年５月22日に開示いたしました「再生可能エネルギーを活用した長期売電契約締結

のお知らせ」（ https://ssl4.eir-parts.net/doc/3133/tdnet/2285283/00.pdf ）のとお

り、KRエナジー１号合同会社とグローバルIT企業との間で長期売電契約（Power Purchase 

Agreement）を締結しており、2025年３月末までに日本国内で計31.350MW-DC/16.335MW-AC

のNon-FIT低圧太陽光発電所の開発を進めております。 

現時点では、取得計画330件中132件（40.0％）、31.350MW-DC/16.335MW-ACの内、

12.616MW-DC/6.534MW-AC（40.2％/40.0％）を取得しており、132件のうち、99件が売電を

開始しております。今回、太陽光発電施設16か所（全体の4.8％、1.562MW-DC/0.792MW-AC

（5.0％/4.8％））を新たに取得する予定でおります。太陽光発電施設の建設は、株式会

社マリモライフが行い、建設を行った発電設備は順次稼働し売電を開始いたします。 

取得先である株式会社マリモライフは、エネルギー事業や太陽光発電事業の開発業者で

あり、今回の案件の実施にあたり十分な技術力、豊富な経験と実績を有するため選定いた

しました。 

 

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3133/tdnet/2285283/00.pdf
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３．取得予定資産の内容  

  （１）取得予定の総額 254百万円 

  （２）取得予定の資産 地上権 

             電力接続権 

             太陽光発電設備一式（太陽光パネル、PCS、架台等） 

  （３）運転開始時期  2025年６月～2025年８月頃順次稼働予定 

その他情報は「別紙」に記載しておりますので、ご参照ください。 

 

４．取得先の概要 

（１）名  称 株式会社マリモライフ 

（２）所 在 地 広島県広島市西区庚午北一丁目１７番２３号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 吉尾 龍介 

（４）事 業 内 容 

・省エネ ESCO事業  

施設全体の消費電力削減 

・環境衛生事業    

環境にやさしいオゾンの活用・遮熱断熱コート 

・CO2削減事業 

JCM補助金・ノズル式スチームトラップ 

（５）資 本 金 1,000万円 

（６）設 立 年 月 日 2021年９月１日 

（７）純 資 産 非開示 

（８）総 資 産 846,015,000円(2024年７月 31日現在) 

（９）大株主及び持ち株比率 非開示 

（10）当 社 と の 関 係 

資 本 関 係 当該事項はありません。 

人 的 関 係 当該事項はありません。 

取 引 関 係 当該事項はありません。 

関連当事者への 

該 当 状 況 
当該事項はありません。 

※純資産、大株主及び持分比率に関しましては、先方からの意向により非開示としております。 

 

５．取得日程 

取締役会決議日 2025年５月13日 

着工及び工事予定期間 2025年５月～2025年６月予定 

引き渡し予定 i2025年８月までに順次引き渡し予定 

 

６．業績に与える影響 

当該固定資産の取得に関しましては、自己資金及び将来的な金融機関等からの借入金を充

当する予定です。また、当該固定資産は、2025年６月以降から順次稼働を予定しており、

2026年３月期の当該固定資産からの売電による売上高は約11百万円の貢献を計画しておりま

す。（既に取得済の太陽光発電施設からの売電による2025年３月期売上高は69百万円です。） 

なお、電力需要家との長期売電契約において2025年３月末までの売電開始の予定が一部遅

延しているため遅延により発生する可能性のある損害額の最大値を見込んだ特別損失約

 
i 引渡しの時期は、設備完成後、売電開始と同時又は後になります。 
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38,648千円等の計上を見込んでおります。 

2025年３月末までに全330区画において売電を開始する計画でしたが、予定していた資金

調達の遅れにより設備取得に関わる契約を締結することができず、当該計画に遅延が発生し

ております。契約の延長に関しましては、先方と協議中であります。 

なお、本日開示している「連結業績予想の修正及び特別損失計上に関するお知らせ」をご

参照ください。 

今後、開示すべき事象が生じた際は速やかに開示いたします。 

 

以 上 
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別紙 

案件 

No. 
事業所在地（代表地番） 

事業地 パネル 
年間発電量

予想（kWh) 
面積 容量 

(㎡) (kW) 

1 広島県三原市本郷町南方字梅木平 22146番 286 889 100 125,351 

2 広島県三原市本郷町南方字梅木平 22146番 301 1,299 100 123,045 

3 広島県東広島市高屋町造賀 4158番、4160番 2,218 100 121,906 

4 広島県東広島市高屋町造賀 4165番 1 1,873 100 117,993 

5 広島県広島市安佐北区白木町大字小越字川原 576番 1,180 100 120,831 

6 広島県広島市安佐北区白木町大字志路 7343番 2 1,916 100 120,440 

7 広島県広島市安佐北区白木町大字志路 7325番 1 1,057 100 120,664 

8 広島県広島市安佐北区白木町大字志路字入野 7349番 2 1,599 100 120,946 

9 広島県竹原市吉名町字毛木下 1167番 1 2,025 100 125,851 

10 広島県山県郡北広島町壬生字下河原 2034番 1,065 100 121,914 

11 広島県広島市安佐北区白木町大字志路字土佐 6589番 1,203 100 120,735 

12 広島県東広島市安芸津町風早字薬師丸 10568番 2 1,062 100 125,089 

13 広島県東広島市福富町下竹仁字菅岡 2238番 5 875 63 85,050 

14 
広島県広島市安佐北区上深川町字畑 1202 番、1203

番、1204番、1205番 
2,136 100 120,909 

15 広島県呉市安浦町安登東二丁目 1694番 1,570 100 125,815 

16 広島県東広島市西条町吉行字河尻 627番 1 847 100 124,160 

合計   22,814 1,563 1,920,700 
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（参考） 

2023年５月 22日に開示いたしました「再生可能エネルギーを活用した長期売電契約締結のお

知らせ」（ https://ssl4.eir-parts.net/doc/3133/tdnet/2285283/00.pdf ）の通り、KRエナ

ジー１号合同会社とグローバル IT企業との間で長期売電契約（Power Purchase Agreement）を

締結しており、2025年３月末までに日本国内で計 31.350MW-DC/16.335MW-AC の Non-FIT低圧太

陽光発電所の開発を進めております。その進捗状況は下表のとおりです。 

 

（2025 年４月 30日現在） 

項目 件数 
出力規模 

(ACkw) 
年間発電量予想(kwh) 

今回（計）（2025年 4月 30日取

得決議）（A） 
16 792 1,920,700 

前回までの取得状況（計）(B) 132 6,534 15,414,720 

合計(A)＋(B) 148 7,326 17,335,420 

計画合計(C) 330 16,335 38,975,789 

計画に対する取得実績 

((A)＋(B))/(C)(%) 
44.8% 44.8% 44.5% 

売電開始済み（計）（D） 99 4,901 11,462,079 

計画に対する売電開始済み 

（D）/（C）(%) 
30.0% 30.0% 29.4% 

※売電開始済みの年間発電量予想(kwh)11,462,079kwhは、連系・売電を開始した物件の当初

予想の年間発電量を示しております。 

 

 

 

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3133/tdnet/2285283/00.pdf

