



平成26年 8月28日

各 位

会 社 名 アストマックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 本多 弘明
(JASDAQ スタンダード・コード 7162)
問合せ先 常務取締役 小幡 健太郎
電 話 03-5447-8400

当社グループにおける再生可能エネルギー関連事業の進捗状況等に関するお知らせ

当社の連結子会社であるアストマックス・トレーディング株式会社が取り進めている再生可能エネルギー関連事業について、現在の進捗状況をお知らせいたします。

下記1. については、既に開示済みの太陽光発電設備の完工及び引渡しについて、2. 及び3. については、着工している太陽光発電設備の進捗状況のお知らせとなります。

なお、太陽光発電設備を譲渡した場合の収益認識は、引渡しが完了した月となります。

また、今後の工事スケジュールにつきましても、天候等の要因により前後する可能性があります。

記

1. 栃木県大田原市（小口分譲案件）

平成26年8月28日付で完工し、15区画の引渡しが完了いたしました。残り2区画は9月に引渡し予定となっております。

名称：大田原ソーラーパーク

所在地：栃木県大田原市

出力規模：49.0キロワット×17区画（合計0.833メガワット）（1メガワット=1,000kw）

2. 岩手県遠野市（設備譲渡案件）

平成26年7月22日付で「連結子会社における太陽光発電設備の譲渡に関するお知らせ」として既に開示した本案件の物件引渡し期日は、平成26年9月予定から変更ありません。

名称：遠野道の奥発電所

所在地：岩手県遠野市

出力規模：約1.2メガワット

3. 青森県三戸郡五戸町（小口分譲案件）

平成26年9月末完工予定に変更はなく、引渡しは平成26年9月～11月の予定となっております。

名称：五戸ソーラーパーク

所在地：青森県三戸郡五戸町大字切谷内

出力規模：49.0キロワット×40区画（合計1.960メガワット）

4. 今後の見通し

本事業における当社グループの業績に与える影響は現在算定中であり、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

なお、再生可能エネルギー関連事業での追加投資につきましては、上記の他にも国内数箇所を検討中であります。各案件の進捗状況等につきましては、決算短信及び四半期決算短信等でご報告いたします。また、金額的に重要な案件の進捗状況等につきましては、適時に開示をして参ります。

以上