



平成26年10月10日

各 位

会 社 名 前澤化成工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 池嶋 勝治
(コード番号 7925 東証第1部)
問合せ先 取締役管理本部長 伊東 正博
(TEL 03-5962-0711)

熊谷第一工場の建て替えに関する計画の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年9月10日付「熊谷第一工場の建て替えに関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、工場建て替えの計画を進めてまいりましたが、平成26年10月9日開催の取締役会におきまして、その計画を一部変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更内容

- (1) 建築面積 約 9,900㎡ (当初予定：約 9,370㎡)
- (2) 着工予定 平成26年11月 (当初予定：平成26年10月)
- (3) 竣工予定 平成27年11月 (当初予定：平成27年10月)
- (4) 投資額 約60億円 (当初予定：約45億円)

2. 変更後の概要 (下線部は当初予定からの変更箇所)

- (1) 所在地 埼玉県熊谷市市ノ坪408
- (2) 建築面積 約 9,900㎡
- (3) 着工予定 平成26年11月
- (4) 竣工予定 平成27年11月
- (5) 投資額 約60億円 (土地、工場建設・設備、付随工事含む)
- (6) 資金計画 自己資金の予定

3. 変更の理由

建築資材や労務費の高騰に加え、建物・設備の仕様変更など当初計画の再精査により、投資額が予定を上回る見込みとなりました。

また、各行政機関の許認可が無事得られましたので、平成26年11月より工場建設を開始する予定です。

4. 今後の見通し

本件による平成27年3月期業績への影響は軽微であります。

以 上