

各 位

会 社 名 株式会社 ニッピ
 代 表 者 名 代表取締役社長 伊 藤 隆 男
 (J A S D A Q ・ コ ー ド 7 9 3 2)
 問 合 せ 先
 役 職 ・ 氏 名 総務担当常務取締役 吉 原 道 博
 電 話 03-3888-6651

固定資産の取得に関する開示内容の一部変更のお知らせ

平成 25 年 12 月 6 日開催の取締役会において決議しました固定資産の取得に関し、下記のとおり変更となる見込みとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 一部変更の内容

平成 25 年 12 月 6 日公表の「固定資産の取得に関するお知らせ」に記載のとおり、当社はコーゲン・ケーシング製品を約 20%増産するべく設備投資を実施しておりましたが、経済環境の変化などにより建築資材及び建築コストが高騰し、当初の予算額を上回ることが見込まれたことから、設計、建設内容、生産設備の見直しを実施いたしました。これに伴い、投資予定額（当初 約 4,000 百万円）、完了予定年月（当初 平成 27 年 3 月）、完成後の増加能力（当初 約 20%増加）は、下記の通り変更になる見込みとなりました。

2. 取得資産の内容

設備計画の内容につきましては、平成 27 年 2 月 4 日現在、以下のとおりとなっております。

事業所 (所在地)	設備の内容	投資予定額	資金調達方法	着手年月	完了予定年月	完成後の 増加能力
富士宮工場 (静岡県富士宮市)	コーゲン・ケーシング製造設備	約 4,800 百万円	自己資金、借入金 及び増資資金	平成 26 年 4 月	平成 27 年 12 月	約 21.4%増加

(注) 富士宮工場における新設設備は 100%子会社であるニッピコーゲン工業株式会社に賃貸を予定しております。

3. 今後の見通し

当連結会計年度の損益に与える影響はありません。

なお、本設備投資の追加額（約 800 百万円）の資金調達につきましては、自己資金及び借入金で賄う予定であり、生産能力の増強、販売価格及び製造費用の見直しにより解消していく所存です。

また、本設備投資の変更が損益に大きく影響を与える場合、速やかにお知らせいたします。

以 上