



平成 28 年 2 月 26 日

各 位

会社名 日鉄鉱業株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 公生
(コード番号 1515 東証第1部)
問合せ先 資源開発課長 末岡 慎也
(TEL 03 - 3216 - 5281)

チリ共和国における新規開発鉱山の操業開始の延期に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 25 年 11 月 29 日付「チリ共和国における銅鉱山開発に関するお知らせ」により開発工事への着手を発表しておりました「ソル・ナシエンテ鉱山」の操業開始を延期することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 経緯

当社連結子会社である日鉄鉱チリ有限会社は、チリ共和国において、平成 27 年 1 月の操業開始を目標に、平成 25 年 11 月よりソル・ナシエンテ鉱山の開発工事に着手いたしましたが、同国の許認可取得の遅れなどにより工期が延びておりました。

この度、本年 3 月にも開発工事完了の目途が立ち、当初の計画通り、操業に移行できる体制が整いますが、昨今低調に推移する銅価水準に鑑み、操業開始の延期を決定したものであります。

なお、現時点において、操業開始時期は未定であります。

2. 鉱山の概要

操業会社 : 日鉄鉱チリ有限会社
鉱山の名称 : ソル・ナシエンテ鉱山
鉱山の位置 : チリ共和国第 3 州コピアポ市
埋蔵鉱量 : 約 1,800 千 t (可採鉱量: 約 1,200 千 t)、銅品位 0.98%
生産方式 : 坑内採掘

3. 今後の見通し

今回の操業開始の延期による平成 28 年 3 月期における当社連結及び単体の業績に与える影響は軽微であります。

以 上