

Mission: Engineering for Sustainable Growth of the Global Community

Vision: Global Leading Engineering Partner

Values: Integrity, Creativity, Diversity, Learning, Team



2017年3月期 第2四半期

経営方針

2016年11月11日

東洋エンジニアリング株式会社

1. 上期業績と通期見込
2. メガプロジェクト状況
3. ブラジルFPSOトップサイドプロジェクト状況
4. 進行中の主要プロジェクト
5. 注力市場
6. 下期重点方針

1. 上期業績と通期見込

- ◆ 上期は一部プロジェクトでのコスト増による売上総利益率低下
- ◆ 通期見込は期初公表値通り

(単位:億円)

	2016/9/30 実績	通期見込	進捗率
		5/13付	5/13付通期見込比
売上高	2,052	4,500	46%
売上総利益	133	330	40%
売上総利益率	6.5%	7.3%	
販管費	79	205	39%
営業利益	53	125	42%
営業外損益	15	△20	—
経常利益	68	105	65%
当期純利益	24	50	48%
受注高	526	2,500	21%

- ◆ 配当: 期末6円(予定)

2. メガプロジェクト状況

◆ 米国・エチレンプロジェクト

- 地盤の問題で杭工事の手直し発生、工期遅延防止策によるコスト増
- 工事体制強化策： 工事担当役員常駐、工事基幹要員増強

◆ マレーシア・エチレンプロジェクト

- 土建工事、配管プレファブ、機器搬入・据付等、計画通りに進捗

◆ トルクメニスタン・ガス石化、瀬戸内メガソーラー、タイ12SPP発電

- 計画通りに進捗

3. ブラジルFPSOトップサイドプロジェクト状況

- ◆ 船体(Hull)は8月初にヤード到着、現在モジュール積載工事進行中
- ◆ 客先所掌の船体側残作業については別契約での実施を協議中
- ◆ FPSO出航は2017年後半の予定



FPSO(P-74) モジュール積載工事の状況(2016年10月)

4. 進行中の主要プロジェクト

2016年9月30日現在

 ロシア
2013 製油所近代化

 トルクメニスタン
2014 ガス石化コンプレックス

 カナダ
2013 オイルサンド

 インド
2015 肥料
2014 LNG再ガス化

 日本
2015 メガソーラー x1基
2014 メガソーラー x3基

 米国
2015 エチレン
2014 ポリエチレン

 エジプト
2013 ポリエチレン
2012 エチレン

 タイ
2016 ガス発電SPP x2基
2015 ガス発電SPP x5基
2014 ガス発電SPP x1基

 ナイジェリア
2012 肥料

 マレーシア
2014 エチレンコンプレックス

 インドネシア
2015 合成ゴム
2015 都市高速鉄道

 ブラジル
2013 FPSO トップサイド(P-74)

※表示は受注年度

米国、ロシア、中央アジア、イラン等における
ダウンストリームでの投資期待

国内・東南アジアでの電力需要の増大

将来の資源開発に向けたソフト業務

幅広い商品分野を活かし厳しい市場環境に対応

持続的成長軌道への復帰

- ◆ **メガプロジェクトの遂行管理の徹底と収益確保**
- ◆ **受注時の粗利益確保**
- ◆ **販管費の抑制**



東洋エンジニアリング株式会社

URL <http://www.toyo-eng.com>

【お問い合わせ】

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-8-1

広報・IR部長 佐藤研司

電話 047-454-1681

E-mail ir@toyo-eng.com

本資料に記載されている見通しや業績予想などのうち、歴史的事実でないものは現在入手可能な情報から得た当社の経営陣の判断にもとづき作成しております。実際の業績は、当社の事業領域を取り巻く国内および海外の経済・金融情勢等、様々な重要な要素により、これら業績見通しとは異なる結果となりうる事をご承知おきください。