



JASDAQ

平成 30 年 9 月 14 日

各 位

会 社 名 ルーデン・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 西岡 孝
(JASDAQ・コード1400)
問合せ先 取締役管理部門管掌兼管理本部長
佐々木 悟
電 話 03-6427-8088

(開示事項の経過)ホワイトペーパー発表予定日延期に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 22 日付「(開示事項の経過) 電子トークン「ルーデンコイン」の発行決議及び「ルーデンコイン」の発行業務委託契約の締結のお知らせ」に関し、ホワイトペーパー発表予定日を平成 30 年 9 月 17 日としておりましたが、下記のとおり時期を延期することになりましたのでお知らせいたします。なお、現時点において、ルーデンコインの販売予定日及びルーデンコイン取引開始予定日に変更はありません。

記

1. ホワイトペーパー発表予定日の変更

変更前	変更後
2018 年 9 月 17 日	2018 年 10 月 1 日

2. ホワイトペーパー発表予定日延期の理由

(1) プロジェクトメンバー組成遅延

ICO において、ブロックチェーン業界に精通した COO、ブロックチェーン技術に精通した CTO、トークンセールスに精通した CMO、不動産業界に精通したアドバイザーなどの選定が、ICO の成功の鍵を握るので、慎重に人選を進めています。

(2) プラットフォーム開発スケジュール検討遅延

ICO で調達した資金で開発するブロックチェーン技術利用プラットフォーム構築に関し、情報登録・検索システム、支払・決済システム、不動産オンラインサービスプラットフォーム、仮想通貨による不動産投資信託プラットフォーム、不動産物件管理システム、データ分析システムなど複数に及ぶため、どの順番で進めたら効率がよく、スムーズにシステム構築できるかを慎重に検討しています。

(3) ホワイトペーパー記載事項の技術面の見直しによる遅延

業務委託先である Blockshine Technology Corporation Pty. Ltd. から提供されたホワイトペーパーのドラフトに関し、弊社側技術アドバイザーに再検証を依頼し、技術

的に問題ないかを慎重に見直しております。

3. 今後の見通し

本件が、平成30年12月期の業績に及ぼす影響は軽微であります。今後、業績への影響について、修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。

以上