



2018年10月12日

各 位

会 社 名 株式会社アドテック プラズマ テクノロジー

代表者名 代表取締役社長 藤井 修逸

(コード番号 6668 東証第二部)

問合せ先 総務・経理部長 坂谷 和宏

(TEL. 084-945-1359)

### (開示事項の変更) 子会社における工場建設に関するお知らせ

当社は、2018年4月6日付「子会社における工場建設及び用地の賃借並びに増資に関するお知らせ」で開示いたしました子会社である Phuc Son Technology Co.,Ltd. (以下、「PST」という。)の工場建設について、2018年10月12日開催の取締役会において以下のとおり内容の変更の決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 変更の経緯

当社子会社のPSTにおいて、2018年4月に土地の賃貸契約を締結し工場建設を進めておりますが、直近の半導体市場における設備投資動向及び当社グループのシェア拡大を目指し、更なる生産能力の増強が必要と判断し、段階的な設備増設を見据えた計画に見直しを行なうとともに、コストダウンを進めるため一部外部委託作業の内製化及び資材調達機能の強化に取り組むことから、現在進めている第1期工事の投資額及び完了予定時期を変更することといたしました。

なお、第1期工場の計画は、生産能力を現在の2倍とする方針に変更はありません。

また、第2期工事の投資額や時期は未定ではありますが、生産能力は現在の4倍まで引き上げる方針であります。

##### 2. 変更の内容

###### 【変更前】

投資額 : 約3,000,000米ドル(日本円 340百万円)

完了予定 : 2018年12月頃

###### 【変更後】

投資額 : 第1期工事 約5,000,000米ドル(日本円 567百万円)

完了予定 : 第1期工事 2019年8月頃

##### 3. 今後の見通し

今回の変更による当期業績に与える影響は軽微であります。

以 上