



平成 30 年 11 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ミ ダ ッ ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 矢 板 橋 一 志
(コード番号 : 6564 名証第二部)
問 い 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 部 長 高 田 廣 明
(TEL.053-488-7173)

新規管理型最終処分場設置許可の進捗について

当社グループは静岡県浜松市北区において新規管理型最終処分場の設置計画を推進しておりますが、現在の進捗状況について、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 本件経緯

当社グループは、収集運搬から中間処理、最終処分という廃棄物処理の流れをグループ内で完結する廃棄物一貫処理体制のもと事業を展開しております。最終処分につきましては、連結子会社である株式会社ミダックはまなにおきまして、管理型最終処分場と安定型最終処分場を運営しておりますが、最終処分場の埋立可能容量には限りがあり、最終処分を含めた一貫処理体制を持続させていくためには継続的な開発が必要不可欠となります。

このような状況におきまして、当社グループは静岡県浜松市における新規管理型最終処分場の設置計画を平成 20 年頃より推進しております。当該計画は、埋立容量 300 万 m³を超える東海地区でも大型の管理型最終処分場となります。本計画については、浜松市の定める条例手続きが平成 29 年 9 月 22 日に全て終了し、平成 29 年 9 月 27 日には廃棄物処理法による設置許可申請が同市に受理されており、当該申請の許可が下りると工事の着工が可能となります。

2. 現在の進捗状況

設置許可申請後の手続きにつきましては、大きく、①告示・縦覧、②関係市町村からの意見徴収、③関係住民からの意見徴収、④専門家からの意見、⑤設置許可要件の審査と分かれており、当社の手続きは現在、④の専門家からの最終意見が提出された段階であります。なお、現段階で許可取得に重要な影響を及ぼす事象は生じておりません。

3. 今後の見通し

現在の進捗状況に鑑み、当社の見通しでは当期中に⑤の設置許可要件の審査が完了し、設置許可を取得できるものと見込んでおります。

今後、静岡県浜松市から設置許可証の交付を受けた際には速やかに公表いたします。また、新規管理型最終処分場に係る土地の取得や工事の日程につきましては詳細が確定次第公表いたします。

なお、当期の業績への影響は軽微の見通しです。

以上