



2019年11月22日

各 位

会 社 名：  **ジャパンフーズ株式会社**
（コード： 2599 東証第1部）
代表者名： 代表取締役社長 細井 富夫
問合せ先： 常務取締役CFO 尾上 晋司
（TEL： 0475-35-2211）

設備投資に関する一部変更のお知らせ

2019年4月19日付「設備投資に関するお知らせ」において公表いたしました内容につきまして、下記のとおり一部変更がありましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更内容

(1) 取得額

変更前：工場建屋・SOT缶充填設備、調合設備、液処理設備、倉庫等総額 約61億円（予定）

変更後：工場建屋・SOT缶充填設備、調合設備、液処理設備、倉庫等総額 約73億円（予定）

(2) 今後の日程

①着工

変更前：2019年11月中旬予定

変更後：2019年12月上旬予定

②竣工

変更前：2020年11月下旬予定

変更後：2020年12月下旬予定

2. 変更理由

工場建屋及び各設備の建設を進めるにあたり、より高い品質及び労働安全を追求した結果、仕様の変更（建物・設備性能の向上）等により、当初の見積りを上回ることとなりました。

なお、投資額の増加分の約12億円につきましては、借入等によってまかなう予定であります。

3. 今後の見通し

当該工場建屋及び各設備の稼働時期は、2021年1月頃となるため、2020年3月期における業績への影響は軽微であります。なお、今後開示すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。

以上