



令和元年 12 月 17 日

各 位

上場会社名 極東産機株式会社  
代表者 代表取締役社長 頃安 雅樹  
(コード番号 6233)  
問合せ先責任者 取締役管理本部長 曾谷 雅俊  
(TEL0791-62-1771)

### 新株発行に関する支出予定時期変更のお知らせ

当社は、平成 30 年 8 月 23 日提出の有価証券届出書、平成 30 年 9 月 7 日及び平成 30 年 9 月 18 日提出の有価証券届出書の訂正届出書に記載いたしました「手取金の使途」について、下記の通り、着工及び完了予定日の一部変更をおこなうことといたしましたのでお知らせします。

#### 記

##### 1. WEB システム

WEB システムについては、開発プロジェクトを推進しておりますが、市場調査並びにシステム設計の充実を更に図るため、完了予定日を令和元年 9 月期から令和 3 年 9 月期に変更いたしました。

##### 2. 営業所移転

営業所移転につきましては、移転先を積極的に探索しておりますが営業活動に適した建物が見つからず、完了予定日を令和 2 年 9 月期から令和 3 年 9 月期に延期いたしました。

##### 3. 神岡工場の建物新設、改修

神岡工場の建物新設、改修につきましては、外部コンサルタントも活用して、生産本部、研究開発本部を中心にプロジェクトを立ち上げて推進する中で、生産効率の一層の向上のための業務分析の実施に時間を要していることから、完了予定日を令和 2 年 9 月期から令和 3 年 9 月期に延期いたしました。

以 上