

2020年1月30日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 グ ロ ー バ ル ウ ェ イ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 各 務 正 人
(コード番号：3936)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 吉 野 裕 規
TEL. 03-5441-7193

(開示事項の経過) タイムコインの発行時期の延期について

当社は、2019年8月16日に開示いたしました「(開示事項の経過) ICO実施に向けたFINMAへの申請に関するお知らせ」ではタイムコインの発行時期を2019年10月～2020年1月(予定)とし、2019年12月27日に開示いたしました「「タイムコイン」に関するホワイトペーパー発表のお知らせ」では今後の日程を未定としていましたが、タイムコインの発行及びIEOの実施予定は2020年4月以降に延期となりましたので、お知らせいたします。

1. 延期の理由

2019年12月27日に公開した「TimeCoinProtocol Whitepaper (タイムコインプロトコルホワイトペーパー)」に記載のとおり、当社の子会社である株式会社タイムチケットでは、タイムコインプロトコル(注)のシステム開発を行っています。当社で初のブロックチェーン技術を利用したシステム開発であり、当初想定より開発に時間がかかっています。他社のアドバイザーにも協力いただき開発を進めていますが3ヶ月以上は開発期間がかかることが確認できたため、このシステム開発の完成予定時期が2020年4月以降になることを確認しました。タイムコインの発行及びIEO実施は、タイムコインプロトコルの完成後に実施可能であるため、延期いたします。

(注) タイムコインプロトコルとは、タイムコインを利用するプラットフォームシステムです。

2. 当社業績に与える影響

2020年3月期の業績に与える影響は軽微であります。現時点においては、日程及び資金調達額が未定ですが、判明次第速やかにお知らせする予定です。

以 上