



2021年11月19日

各位

会社名 株式会社まぐまぐ
代表者名 代表取締役社長 松田 誉史
(コード番号: 4059 東証JASDAQ)
問合せ先 取締役CSO 山川 英治
(TEL. 03-5719-5703)

上場調達資金使途変更に関するお知らせ

当社は、2021年11月19日開催の取締役会において、2020年8月20日付「有価証券届出書」、2020年9月4日付、2020年9月9日付、2020年9月14日付及び2020年9月24日付「有価証券届出書の訂正届出書」における、2020年9月24日の新規上場にて調達した資金の使途を一部変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、システム投資として調達した資金のうち、「まぐまぐ!Live」の機能強化のための開発に関する外部委託費として24,000千円を予定しておりましたが、収益化を加速するため、アーカイブ機能やチケット販売機能などの開発を進めており、より高負荷な環境でも高い安定性のライブ配信プラットフォームを再構築するため、金額及び充当予定時期を変更しております。

同様にメルマガ基幹システム刷新のための開発に関する費用として260,728千円を予定しておりましたが、ライブ配信の開発にリソースを注力し、メルマガ基幹システム刷新のための開発は当初の計画よりも遅れが発生しているため、金額及び充当予定時期を変更しております。クリエイターがより活用しやすいプラットフォームを目指し、メルマガ基幹システムの開発にも注力いたします。

また、当社が運営する4つのWebメディアやプラットフォームのアプリ化をはじめとした新規サービスを進めるための開発費用として、43,214千円を新たに追加しております。

2. 変更の内容

資金使途の変更の内容は次のとおりです。変更箇所には下線を付しております。

(変更前)

| 具体的な使途 | 金額 (千円) | 充当予定時期 |
|---------------------------------|----------------|--------------------------|
| 「まぐまぐ!Live」の機能強化のための開発に関する外部委託費 | <u>24,000</u> | 2021年9月期～2022年9月期 |
| メルマガ基幹システム刷新のための開発に関する費用 | <u>260,728</u> | <u>2021年9月期～2022年9月期</u> |
| 本社増床にかかる設備投資資金 | 40,000 | 2022年9月期 |
| 人材採用費及び人件費 | 66,328 | 2021年9月期～2022年9月期 |

(注) 残額については、将来における当社事業の成長に寄与する支出、投資に充当する方針ではありますが、当該内容について現時点で具現化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

(変更後)

| 具体的な用途 | 金額 (千円) | 充当予定時期 |
|---------------------------------|---------|-------------------|
| 「まぐまぐ!Live」の機能強化のための開発に関する外部委託費 | 76,487 | 2021年9月期～2022年9月期 |
| メルマガ基幹システム刷新のための開発に関する費用 | 176,800 | 2022年9月期～2023年9月期 |
| 新規サービスの開発に関する費用 | 43,214 | 2021年9月期～2022年9月期 |
| 本社増床にかかる設備投資資金 | 40,000 | 2022年9月期 |
| 人材採用費及び人件費 | 66,328 | 2021年9月期～2022年9月期 |

(注) 残額については、将来における当社事業の成長に寄与する支出、投資に充当する方針ではありますが、当該内容について現時点で具現化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

3. 今後の見通し

本件資金用途の変更が当社の業績に与える影響は軽微であります。

以 上