



2022年7月5日

各 位

会 社 名 株式会社多摩川ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 榎沢 徹
(スタンダード市場・コード6838)
問合せ先 経営企画部 山内 加奈
電話番号 03-6435-6933

(開示事項の経過) 協調融資による小型風力発電所の開発に関するお知らせ

当社連結子会社である合同会社 GP エナジーI は、2022年2月14日付「協調融資による小型風力発電所の開発に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、秋田県男鹿市において小型風力発電所10基の開発を進めてまいりましたが、この度7基の小型風力発電所が完工いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 概要

当社連結子会社である合同会社 GP エナジーI は、秋田県男鹿市において小型風力発電所10基の開発を進めてまいりました。2022年5月31日付「(開示事項の経過) 協調融資による小型風力発電所の開発に関するお知らせ」のとおり3基が完工、そのうちの2基が連系いたしました。

このたび、新たに7基が完工いたしましたのでお知らせいたします。また、連系待ちの8基について連系した際は、随時公表してまいります。

当社グループは今後も ESG 活動、SDG s に取り組み、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

2. 案件概要

- | | |
|----------------|--|
| (1) 所在地 | : 秋田県男鹿市 |
| (2) 事業主体 | : 合同会社 GP エナジーI |
| (3) 累計開発予定数 | : 10 基 (小型風力 GHRE 製 19.2 kW/基) |
| (4) 完工・連系の進捗 | : 2022年5月31日 3基完工 (内2基連系)
2022年7月5日 7基完工
※8基連系待ち |
| (5) 年間発電量 (予測) | : 約 745,000kWh |



3. 今後の見通し

当該発電所の連系による当社の連結業績等に与える影響は軽微であります。

以 上