



2022年12月9日

各 位

会 社 名 内外テック株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 岩井田 克郎
(スタンダード・コード3374)
問 合 せ 先 常務取締役 佐々木 政彦
電 話 03-5433-1123 (代表)

当社グループの設備投資の進捗に関するお知らせ（開示事項の変更）

当社は、本日開催の取締役会において、2022年3月29日付プレスリリース「当社グループの設備投資の進捗に関するお知らせ（開示事項の変更）」にて開示いたしました「1. 当社子会社内外エレクトロニクス株式会社江刺事業所の新設工事」について、その内容を変更することの決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 当社子会社内外エレクトロニクス株式会社江刺事業所の新設工事

(1) 変更内容および理由

今後の需要増加が見込まれております半導体市場の需要拡大への生産対応、及び顧客からのより高機能・高性能の要求が高まる真空／制御技術に対応する開発力強化のため、延床面積を変更するとともに、半導体製造装置に係る開発に対する追加設備を行うことといたしました。

	変更前	変更後
資産の名称 及び所在地	内外エレクトロニクス株式会社 江刺事業所 岩手県奥州市江刺岩谷堂字袖山 11番25 延床面積： <u>6,927.20</u> m ² 建築構造：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 3階建	同左 同左 延床面積： <u>6,898.60</u> m ² 建築構造：同左
投資金額 (工事・設備費用)	<u>23億50百万円</u> (税抜)	<u>26億65百万円</u> (税抜)
工事完了予定日	<u>2022年12月</u>	<u>2023年3月</u>

(注) 設備投資は当社子会社の内外エレクトロニクス株式会社が行います。

また、投資金額増加に伴う資金は、自己資金を予定しております。

なお、工事完了は2023年3月を予定しておりますが、内外エレクトロニクス株式会社江刺事業所につきましては、2022年12月12日より一部稼働することを予定しております。

2. 今後の見通し

2023年3月期の連結業績予想に与える影響は軽微と見込んでおりますが、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以 上