



2022年12月13日

各 位

会 社 名 株式会社多摩川ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 榎沢 徹
(スタンダード市場・コード6838)
問合せ先 経営企画部 山内 加奈
電話番号 03-6435-6933

(開示事項の経過) 銀行融資による小型風力発電所の開発に関するお知らせ

当社連結子会社である株式会社多摩川エナジーは、2022年3月31日付「銀行融資による小型風力発電所の開発に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、北海道石狩市および蘭越町において小型風力発電所5基開発を進めてまいりました。このたび4基の小型風力発電所が連系いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 概要

当社連結子会社である多摩川エナジーは、北海道石狩市および蘭越町において小型風力発電所5基開発を進めてまいりました。2022年11月28日付「銀行融資による小型風力発電所の開発に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、1基が連系し4基が連系待ちとなっております。このたび、4基が連系いたしましたのでお知らせいたします。これにより、開発を進めておりました小型風力発電所5基全てが連系いたしました。

当社は今後も ESG 活動、SDG s に取り組み、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

2. 案件概要

- | | |
|----------------|---|
| (1) 所在地 | : 北海道石狩市および蘭越町 |
| (2) 事業主体 | : 株式会社多摩川エナジー |
| (3) 累計開発予定数 | : 5 基 (小型風力 GHRE 製 19.2 kW/基) |
| (4) 完工・連系の進捗 | : 2022年8月31日 4基完工
2022年9月8日 1基完工
2022年11月28日 1基連系
2022年12月13日 4基連系 |
| (5) 年間発電量 (予測) | : 約 362,431kWh |



3. 今後の見通し

当該発電所の連系による当社の連結業績等に与える影響は軽微であります。

以 上