

2022年12月30日

各位

会社名 日本電解株式会社
代表者名 代表取締役社長CEO 中島 英雅
(コード番号: 5759 東証グロース)
問合せ先 経理企画部長 佐々木 智博
E-Mail: ir_team@nippon-denkai.co.jp

米国新工場 建設用地取得のお知らせ 及び 建設工事着工延期のお知らせ

2022年7月20日付「(開示事項の変更) 米国子会社における新工場建設計画変更のお知らせ」でお知らせした米国新工場建設計画に関し、建設用地取得及び、建設工事着工延期について、以下お知らせいたします。

■ 建設用地取得のお知らせ

2022年12月29日(現地時間)付で、Augusta Economic Development Authority との間で、新工場建設用地にかかる土地取得契約の締結手続きが完了いたしました。

今般取得した工場用地の概要は以下の通りです。

- 所在地
米国ジョージア州 オーガスタ市
- 面積
115 エーカー (約 46.5 万㎡)

■ 建設工事着工延期のお知らせ

現在、建設工事計画とコスト計算の詳細検討が最終段階に入っております。しかしながら、建設内容の詳細を検討する中で、世界的インフレに伴う各種建設コストの上昇が、本件計画にも大きく影響する状況となり、投資額増加を抑制するべくコスト削減策を織り込んだ設備計画の詳細策定及び確定に時間を要しております。

かかる状況より、工事着工時期を当初計画の2022年9月から完成工期が変わらない範囲で2023年2月へ見直しておりました。しかしながら、上昇が続く各種建設コスト抑制策の検討になお時間を要すること、また今後の業績予想を勘案の上、工事着工時期を延期することを本日開催の当社取締役会にて決定致しました。

なお、工事着工時期及び完成時期については、各々確定次第、改めてお知らせさせていただきます。

■ 今後の業績に与える影響等

新工場建設用地の取得、建設工事着工の延期による今期(2023年3月期)及び来期(2024年3月期)以降の損益への影響については現在精査中であり、今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせさせていただきます。

以上