



2023年2月24日

各位

上場会社名 北海道電力株式会社
代表者 代表取締役 社長執行役員 藤井 裕
(コード番号 9509 東証プライム・札証)
問合せ先責任者 総務部企業行動室
株式グループリーダー 西澤 香衣
(TEL 011-251-1111)

石狩湾新港発電所の運転開始時期等の変更について

当社は、2021年2月25日付「石狩湾新港発電所の運転開始時期等の変更について」でお知らせした同発電所の運転開始時期等について、本日、下記のとおり変更いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の内容

変更箇所は下線で示しております。

(変更前)

発電所	出力 (万kW)	着工	運転開始
石狩湾新港 (LNG火力)	170.82		
1号機	56.94	2015年8月	2019年2月
2号機	56.94	<u>2027年3月</u>	<u>2030年12月</u>
3号機	56.94	<u>2032年3月</u>	<u>2035年12月</u>

(変更後)

発電所	出力 (万kW)	着工	運転開始
石狩湾新港 (LNG火力)	170.82		
1号機	56.94	2015年8月	2019年2月
2号機	56.94	<u>2031年3月</u>	<u>2034年12月</u>
3号機	56.94	<u>2034年3月</u>	<u>2037年12月</u>

2. 変更の理由

石狩湾新港発電所2号機については、中長期的な需給見通しおよび脱炭素化に向けた検討を継続する必要があることから、導入時期を4年繰り延べることとし、着工を2031年3月に、運転開始を2034年12月に変更しました。

また、石狩湾新港発電所3号機についても、同様の理由から、導入時期を2年繰り延べることとし、着工を2034年3月に、運転開始を2037年12月に変更しました。

以上