



2023年9月29日

各 位

会社名 株式会社多摩川ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 榎沢 徹  
(東証スタンダード・コード6838)  
問合せ先 経営企画部 山内 加奈  
電話番号 03-6435-6933

## (開示事項の経過) シンジケートローン方式でのグリーンローンによる 小形風力発電所開発(30基) および R&I によるセカンドオピニオン取得に関するお知らせ

当社連結子会社である合同会社 GP エナジーHは、2023年9月5日付「(開示事項の経過) シンジケートローン方式でのグリーンローンによる小形風力発電所開発(30基)および R&I によるセカンドオピニオン取得に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、シンジケートローン方式でのグリーンローンによる、小形風力発電所 30 基の開発を進めてまいりました。

このたび、新たに 1 基の小形風力発電所が連系いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 概要

当社連結子会社である合同会社 GP エナジーHは、シンジケートローン方式でのグリーンローンによる、小形風力発電所 30 基の開発を進めてまいりました。

このたび、新たに 1 基の小形風力発電所が連系いたしました。残りの小形風力発電所について完工・連系した際は、随時お知らせいたします。

当社グループは、今後も ESG 活動、SDGs に取り組み、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

#### 2. 案件概要

- |                    |   |
|--------------------|---|
| (1) 事業主体           | : 合同会社 GP エナジーH   |
| (2) アレンジャー         | : 株式会社千葉銀行  |
| (3) 参加金融機関         | : 株式会社千葉銀行、株式会社第四北越銀行<br>株式会社北洋銀行   |
| (4) 所在地            | : 北海道上ノ国町、松前町ほか   |
| (5) 開発予定数          | : 30 基 (小型風力 GHRE 製 19.2 kW/基)  |
| (6) 完工・連系の進捗       | : 2023年8月24日 4基完工<br>2023年8月31日 2基完工<br>2023年9月5日 2基完工<br>2023年9月29日 1基連系<br>※累計8基完工・1基連系 |
| (7) 年間発電量(予測)      | : 約 2,307,292kWh  |
| (8) 年間 CO2 削減量(予測) | : 約 2,300,370kg   |



### 3. 今後の見通し

当該発電所の開発が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上