

2023年12月22日

各 位

会 社 名 日本フェンオール株式会社
代表者名 代表取締役社長 中野 誉将
(コード番号 6870 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員管理本部長 中島 昭
電 話 03-3237-3561

(変更) 「固定資産の取得(新工場建設)及び特別損失の発生に関するお知らせ」の一部変更について

当社は、2021年12月6日に開示しました「固定資産の取得(新工場建設)及び特別損失の発生に関するお知らせ」における固定資産の取得の変更に関して、本日付で、取締役会決議をいたしましたので、お知らせいたします。

1. 変更の理由

当社は、2021年1月5日付で株式会社シバウラ防災製作所を子会社化し、それにともない、グループシナジー最大化と経営効率向上を図るため、シバウラ防災製作所の機能を当社の長野工場へ集約する目的で、長野工場の一部建物の建替え等を行うこととしておりました。

しかしながら、2022年3月31日付で開示しました「当社の一部製品に関する不正行為について」に記載のとおり、不正行為により出荷した対象製品の交換及び再発防止への取り組みを推進しております。

このような状況下において、長野工場の一部建物の建替え等の計画推進を中断していたことにより、当初の計画に対して建築資材価格が高騰し、また、騒音等の周辺環境への影響が変化したためシバウラ防災製作所の機能を長野工場へ集約する計画を見直すことといたしました。

2. 変更の内容

「1. 取得の理由」を以下のとおり変更いたします。

(変更前)

2021年1月5日付「株式会社シバウラ防災製作所の株式の取得(子会社化)完了に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、当社グループは、シバウラ防災製作所を子会社化いたしました。それにともない、今後、グループシナジー最大化と、経営効率向上を図るため、シバウラ防災製作所の機能を当社 長野工場へ集約することとし、長野工場の一部建物の建て替え等を行うとともに隣接地を取得し、新たに工場を増設することといたしました。

(変更後)

シバウラ防災製作所の機能については、新たに長野県内に土地を取得し工場・事務所棟を建設し、完了予定日を2023年12月から2027年8月に変更することといたしました。

一方、長野工場におきましては、当初計画どおり隣接地を取得し、生産増強のために2022年7月に新たな工場を増設いたしました。今後は、長野工場の一部老朽化した建物を解体し、新たに工場棟を建設する予定です。

「2. 取得資産の内容及び日程」を以下のとおり変更いたします。

項 目	変 更 後	変 更 前
①当社長野工場の一部建替えの概要		
(1) 所 在 地	長野県安曇野市豊科	長野県安曇野市豊科
(2) 取得資産の内容	建物(工場・事務所棟)	建物(工場・事務所棟)
(3) 施工床面積	建物 1,012 m ²	建物 5,279.41 m ²

項目	変更後	変更前
②隣接地の土地購入、工場増設の概要(2022年7月完了済み)		
(1) 所在地	長野県安曇野市豊科高家	長野県安曇野市豊科高家
(2) 取得資産の内容	土地、建物(工場棟)	土地、建物(工場棟)
(3) 施工床面積	土地 1,701.22 m ²	土地 1,701.22 m ²
③シバウラ防災製作所の土地購入、工場建設の概要		
(1) 所在地	長野県	—
(2) 取得資産の内容	土地、建物(工場棟)	—
(3) 施工床面積	未定	—
③投資金額及び日程		
(1) 投資金額	約20億円(土地、建物(工場・事務所棟、工場棟)の合計)	約20億円(土地、建物(工場・事務所棟、工場棟)の合計)
(2) 着工日	2022年1月	2022年1月
(3) 完了日	<u>2027年12月(予定)</u>	<u>2023年12月(予定)</u>

※本開示日時点におきましてシバウラ防災製作所の長野県内の土地所在地、施工床面積は未定であります。

3. 今後の見通し

当該固定資産の竣工時期は2027年12月を予定しているため、2023年12月期における業績への影響はありません。なお、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以上