



2024年2月20日

各位

会社名 クオンタムソリューションズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 マーク ピンク
(コード番号 2338 東証スタンダード)
問合せ先 経営企画室 富田 剛司
TEL 03-6910-0571 (代表)

(開示事項の経過) 2024年1月15日付開示 NVIDIA 製 GPU 搭載サーバーの 販売の進捗に関するお知らせ

当社では、2023年1月15日付開示資料「当社が取り扱う NVIDIA 製 GPU 搭載サーバーの販売に関するお知らせ」にて、ニュージーランド企業の MEGA Limited (以下「MEGA 社」といいます。) との NVIDIA 製 GPU 搭載サーバーの販売契約の締結の承認 (以下「本販売」をいいます。) 及び本取引に掛かる KAYTUS SINGAPORE PTE. LTD. (以下「KAYTUS 社」といいます。) の米国子会社 (以下「仕入先」といいます。) との仕入契約の締結の承認についてそれぞれお知らせしておりました。

本日2月20日の18時00分現在における本販売等に係る進捗及び変更の内容を以下のとおりお知らせいたします。なお、今後、内容に変更等が生じた場合、改めてお知らせいたします。

1月15日付開示資料には記載していませんでしたが、本販売に係る仕入先に支払う仕入資金について、当社の手元資金では不足しているため、当社では、MEGA 社より、2月23日までに販売代金の送金を受ける予定であり、当該送金を前受金として処理し、当該前受金の一部を仕入先に対する本販売に係る仕入資金に充当いたします。なお、MEGA 社との間の MEGA 社による前受金の支払いに関して、当社取締役の董 駿暉 (TUNG CHUN FAI) と MEGA 社の実務担当者との間で、合意は口頭のみでなされており、書面での合意がなされておりません。また、当該口頭合意によって、MEGA 社は、2月21日から23日までの間に当社に対して前受金の送金を完了させる約束となっております。

商品の出入荷のスケジュールは、本日2月20日の18時00分現在において確定しておりませんが、今週中に MEGA 社が、前受金を送金後に商品の出入荷のスケジュールが固まる予定です。

本日2月20日の18時00分現在において、当社の担当者と KAYTUS 社の日本法人の副社長と MEGA 社の担当の三者間で、仕入先より、2024年2月26日に空輸にて出荷され、2月28日にニュージーランドの MEGA 社に代わって Pumpkin Heads 株式会社 (2023年10月3日付で当社との間で業務委託基本契約を締結しております。本店所在地：東京都渋谷区桜丘町26番1号セルリアンタワー15階、倉庫の所在地：埼玉県狭山市、代表取締役：境川章一郎) に納品されるスケジュールにて調整しておりますが、確定次第、改めて開示いたします。

仕入先から日本の Pumpkin Heads 株式会社への商品の輸送があるところ、当該輸送については、年末より話題になっております紅海の武力封鎖による船便遅延の影響は航路の関係上受けないとお知らせしておりましたが、納品スケジュールを確実なものとするため、空輸での輸送に切り替えております。

なお、輸送を空輸とすることに関して、2月20日の18時00分現在において、当社、KAYTUS 社及び MEGA 社の三者間での書面による合意は得られておりません。

空輸での費用は約5～9百万円となりますが、納期を確実にすることや本販売に係る粗利に対する割合から判断して合理的な金額であると考えております。なお、空輸に関する見積書について、2月20日の18時00分現在において、当社で確認中です。

MEGA社による検収への立ち会いは、納品日の2月28日と29日を予定しており、同社との間で検収に立ち会う人選や渡航手続き等について調整しております。

業績への寄与につきましては、販売契約での当社取扱高は4,500百万円となりますが、業績に対する影響額を純額扱いとした場合、売上高はこの金額とは異なり、現時点では会計監査人と会計処理について協議未了であるため、業績に対する影響額は確定しておりません。

本件が当社の業績に与える具体的な影響につきましては、他の事業の進捗等の見直しも含めて精査し、開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示いたします。

(参考)

	前回（1月15日付）の開示内容	今回の開示内容
仕入時期	2月上旬から2月中旬を予定	2月26日（予定）
納品時期	2月中旬を予定	2月28日（予定）
検収時期	（記載公表せず）	2月28日及び2月29日（予定）
検収立会い	（記載公表せず）	検収に会計監査人が立ち会う予定
仕入先への支払い	（記載公表せず）	2月23日（予定）までにMEGA社が前受金を送金し、その一部を仕入先への支払いに充当
輸送方法	船便を想定	空輸に切り替え
倉庫利用	Pumpkin Heads株式会社との間で同社保有の倉庫を提携倉庫利用することを合意予定	現時点でも合意に至っておらず、今後、合意予定
検収者	未確定	来日するMEGA社の職員を予定。ただし人数や渡航手続きは協議中であり未確定
会計監査人との協議①	Pumpkin Heads株式会社への納品及びMEGA社若しくはMEGA社の指定する販売代理店の検収によって、MEGA社に納品及びMEGA社が検収したと見做して売上計上することに関する会計監査人との協議が未了	状況に変更なし
会計監査人との協議②	売上計上に係る会計処理に関する会計監査人との協議は未了	売上計上に係る会計処理に関する会計監査人との協議は未了

以上