



2024年8月9日

各 位

会社名 株式会社メドレックス
代表者名 代表取締役社長 松村 米 浩
(コード番号：4586 東証グロース)
問合せ先 取締役 藤岡 健
経営管理部長
(TEL. 03-3664-9665)

**第三者割当による行使価額修正条項付第25回、28回及び第29回新株予約権
調達資金の支出予定時期変更に関するお知らせ**

当社は、「第三者割当による第25回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約権の買取契約（コミット・イシュー）の締結に関するお知らせ（2023年3月8日開示）」及び「第三者割当による第28回及び第29回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約権の買取契約（コミット・イシュー・プログラム）の締結に関するお知らせ（2024年1月12日開示）」において公表しました、第25回新株予約権、第28回新株予約権及び第29回新株予約権（いずれも行使価額修正条項付）による調達資金の支出予定時期を下記のとおり変更しましたのでお知らせいたします。

記

I. 第25回新株予約権発行による調達資金の支出予定時期の変更

1. 変更の理由、経緯

2023年9月15日に開示しました「『第三者割当による行使価額修正条項付第24回新株予約権及び第25回新株予約権』の支出予定時期変更に関するお知らせ」で、「②MRX-4TZZT：痙性麻痺治療薬（チザニジンテープ剤）の臨床第2相試験（治験薬試製造等の準備費用を含む。）」の支出予定時期の変更をお知らせしておりましたが、第2相試験準備に想定以上に時間を要しているため、支出予定時期をさらに変更いたします。

2. 変更の内容

支出予定時期の変更内容は以下の通りです。なお、変更箇所は下線で表示し、2024年6月末までの充当済金額を()で内記しました。

(変更前)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 新規パイプライン創出に向けた製剤開発	210	2023年4月～2023年12月
② MRX-4TZT：痙性麻痺治療薬（チザニジンテープ剤）の臨床第2相試験（治験薬試製造等の準備費用を含む。）	1,190	<u>2022年9月～2024年12月</u>
合計	1,400	—

(変更後)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 新規パイプライン創出に向けた製剤開発	210 (210)	2023年4月～2023年12月
② MRX-4TZT：痙性麻痺治療薬（チザニジンテープ剤）の臨床第2相試験（治験薬試製造等の準備費用を含む。）	1,190 (234)	<u>2022年9月～2025年12月</u>
合計	1,400 (444)	—

II. 第28回新株予約権発行による調達資金の支出予定時期の変更

1. 変更の理由、経緯

2024年5月10日に開示しました「『第三者割当による行使価額修正条項付第28回新株予約権』の支出予定時期変更に関するお知らせ」で、「②MRX-7MLL：アルツハイマー治療薬（メマンチン含有貼付剤）のP1a試験費用」の支出予定時期を変更しておりましたが、試験期間が一ヶ月延長する見込みとなりました。また、MRX-4TZT臨床第2相試験準備に想定以上に時間を要しているため、「③MRX-4TZT：痙性麻痺治療薬（チザニジンテープ剤）臨床第3相試験実施のための非臨床試験費用（前半支払い部分）」の支出予定時期を変更いたします。加えて、第28回新株予約権による調達額が予定金額に達しなかったため、「①製剤開発を中心とした研究開発費用及び運転資金」の額を減少させるとともに資金支出期間も縮小しております。

2. 変更の内容

支出予定時期および金額の変更内容は以下の通りです。なお、変更箇所は下線で表示し、2024年6月末までの充当済金額を()で内記しました。また、2024年5月15日付で行使完了したことに伴い、調達額合計を予定金額から確定金額に変更しております。

変更前

具体的な用途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 製剤開発を中心とした研究開発費用 及び運転資金	815	<u>2024年2月～2025年6月</u>
② MRX-7MLL：アルツハイマー治療薬 (メマンチン含有貼付剤) のP1a 試験費用	120	<u>2024年8月～2024年11月</u>
③ MRX-4TZT：痙性麻痺治療薬 (チザ ニジンテープ剤) の臨床第3相試験 実施のための非臨床試験費用 (前半 支払部分)	90	<u>2024年8月～2024年12月</u>
合計	<u>1,025</u>	—

変更後

具体的な用途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 製剤開発を中心とした研究開発費用 及び運転資金	<u>439</u> (195)	<u>2024年2月～2024年11月</u>
② MRX-7MLL：アルツハイマー治療薬 (メマンチン含有貼付剤) のP1a 試験費用	120 (0)	<u>2024年8月～2024年12月</u>
③ MRX-4TZT：痙性麻痺治療薬 (チザ ニジンテープ剤) の臨床第3相試験 実施のための非臨床試験費用 (前半 支払部分)	90 (0)	<u>2025年1月～2025年6月</u>
合計	<u>649</u> (195)	—

III. 第29回新株予約権発行による調達資金の支出予定時期の変更

1. 変更の理由、経緯

第28回新株予約権による調達額が予定金額に達しなかったため「①製剤開発を中心とした研究開発費用及び運転資金」の支出予定時期を早めるとともに、MRX-4TZT臨床第2相試験準備に想定以上に時間を要しているため「②MRX-4TZT：痙性麻痺治療薬（チザニジンテープ剤）の臨床第3相試験実施のための非臨床試験費用（後半支払部分）」の支出予定時期も変更いたします。

2. 変更の内容

支出予定時期の変更内容は以下の通りとなっております。変更箇所は下線で表示しています。

変更前

具体的な用途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 製剤開発を中心とした研究開発費用 及び運転資金	644	<u>2025年11月～2027年4月</u>
② MRX-4TZT：痙性麻痺治療薬（チザ ニジンテープ剤）の臨床第3相試験 実施のための非臨床試験費用（後半 支払部分）	87	<u>2025年12月～2026年6月</u>
合計	731	—

変更後

具体的な用途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 製剤開発を中心とした研究開発費用 及び運転資金	644	<u>2024年12月～2025年12月</u>
② MRX-4TZT：痙性麻痺治療薬（チザ ニジンテープ剤）の臨床第3相試験 実施のための非臨床試験費用（後半 支払部分）	87	<u>2026年4月～2026年12月</u>
合計	731	—

第25回、第28回及び第29回新株予約権による調達資金の支出予定時期の変更が当期業績に与える影響は、本日公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上