



2025年1月30日

各 位

会 社 名 小松ウオール工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 加納 慎也
(コード：7949、東証プライム市場)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員
管理本部長 綾 由紀夫
(TEL. 0761-21-3234)

(開示事項の変更) 加賀工場2号棟(仮称)建設に関するお知らせ

当社は、2024年4月25日付の「加賀工場2号棟(仮称)建設に関するお知らせ」において公表いたしました加賀工場2号棟(仮称)の建設について、本日開催の取締役会において、下記のとおり変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社では、可動間仕切の生産能力の増強と出荷能力の強化等を目的とした加賀工場2号棟(仮称)の建設計画を進めており、現在、実施設計の準備と建設工事計画詳細検討の段階に入っております。しかしながら、当初のスケジュールと比較し設計に時間を要したことから、建設開始時期につきまして当初計画の2025年2月から2025年5月に見直しを行いました。また、建設開始時期が後ろ倒しになったことに加え、生産設備の詳細計画を進める過程において、当初計画より設備導入に時間がかかることが判明したことから、操業開始時期につきましても2026年6月から2027年5月に変更いたしました。

2. 変更の内容

	変更前	変更後
建設開始年月	2025年2月(予定)	2025年5月(予定)
操業開始年月	2026年6月(予定)	2027年5月(予定)

3. 業績への影響について

本件による2025年3月期の当社業績への影響は軽微であると見込んでおります。今後、業績に重大な影響が見込まれる場合には速やかにお知らせいたします。

以 上