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2019年 12月 27日 

各      位 

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス 

代 表 者 名 代表取締役社長 山 村   章 

（ＪＡＳＤＡＱ：コード６８９０） 

問 合 せ 先 執行役員 IR室長 佐 藤 昭 広 

（０３-３２８１-８１８６） 

 

当社中国子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ 

 

 当社の中国子会社である杭州中欣晶圆半導体股份有限公司（以下、「被告」又は「FTHW」と言います。）は、

半導体ウェーハ工場建設工事に絡み、施工工事業者である中建一局集団建設発展有限公司（以下、「原告」又

は「中建一局」と言います。）から、2019年 11 月 6日付で中華人民共和国の管轄裁判所に工事代金の支払い

に関連した訴訟（以下、「本訴訟」といいます。）を提起されましたので、下記のとおりお知らせいたします。  

記 

 

１． 訴訟が提起された年月日及び裁判所  

（１） 訴訟が提起された年月日 2019年 11月 6日(訴状送達日:2019年 12月 19 日） 

（２） 訴訟が提起された裁判所 中華人民共和国 浙江省杭州市中級人民法院 

  

２． 訴訟を提起した者の概要 

（１） 名 称 中建一局集団建設発展有限公司 

（２） 所 在 地 中華人民共和国北京市朝阳区望花路西里 17号楼 

（３） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 法定代表人 廖鋼林 

 

３． 訴訟の内容、訴訟の目的の金額、保全処分の概要 

（１） 

 

訴 え の 内 容 原告は、施工条件不足、図面提供遅延、下請け業者の調整の混乱、

度重なる工程変更などがあった中で、契約範囲内の大部分の工事

（追加・変更工事を含む）を施工したにもかかわらず、被告は、工

事代金総額 962,283,073.64 人民元（約 150.1 億円）のうち、

586,516,790.91 人民元（約 91.5億円）しか支払いを履行しておら

ず、不履行の未収工事代金 375,766,282.73 人民元（約 58.6億円）

と同工事代金の利息 10,280,640.98 人民元（約 1.6 億円）及び本

訴訟に係る費用を被告に請求するもの。 

（２） 訴 訟 の 目 的 

の 金 額 

386,046,923.71 人民元（約 60.2億円） 

内、 ① 未払工事代金 375,766,282.73 人民元（約 58.6億円） 

 ② 同上利息※ 10,280,640.98 人民元（約 01.6億円） 

 ※ 暫定的に 2019年 11月 3日までとするが、被告の実際

の支払日までを計算し、支払うこと。 
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 ③本訴訟に係る費用 

 注：為替レート 1人民元＝15.6円 

（３） 保 全 処 分 の 概 要 原告は、本件起訴と併せて、FTHW の財産に対し仮差押えを申請

しており、裁判所から 2019 年 12月 18 日付で財産保全事項通知書

が FTHWに送達され、以下の保全措置がとられております。尚、本

保全処分による FTHWの事業運営への支障はございません。 

① FTHWの工場土地 139,112平米の使用権の仮差押え 

（期間：2019年 12月 03日 ～ 2022年 12月 02日） 

② FTHWが保有する子会社出資金持分 4億人民元の仮差押え 

（期間：2019年 12月 13日 ～ 2022年 12月 12日） 
 

 

４． 訴訟の原因及び提起に至った経緯 

（１） 訴 訟 の 原 因 超過工事代金の支払い及び工事現場の占有に関する争い 

（２） 提 起 に 至 っ た 

経 緯 

  FTHW は、2018 年 4 月 23 日に中建一局と半導体大口径シリコン

ウェハープロジェクトに関する総合工事請負契約を締結するも、

中建一局側が、下請け業者との調整、工程変更による追加・変更工

事の発生により、当初の契約工事代金を超過したことから、FTHWと

しては、発注側の事前の承諾なく、当初契約した工事代金を大幅に

超過したとして、当該追加・変更工事代金の支払いを保留。 

その結果、中建一局側は 2019年 5月 26 日に FTHW に対して作業

停止を通達。その後、杭州市銭塘新区の政府が仲裁に入り、中建一

局と協議を重ねるも、当初契約金額の超過部分の支払いに関する

両社の主張の溝が埋まることはなかったため、FTHW は、2019 年 6

月 11 日に中建一局の工事現場を引き継ぐとともに、他の業者を選

定し工事を継続。 

以上の経緯から、原告である中建一局は、2019 年 11 月 6 日に

FTHW に対して工事代金を故意に先延ばしし、かつ原告の工事現場

を FTHWが強引に占有したとして、本件訴訟が提起されたものです。 

 

５． 当該子会社の概要 

（１） 名 称 杭州中欣晶圆半導体股份有限公司 

（２） 所 在 地 中国浙江省杭州大江東産業集聚区東垦路 3889 号 709-18 

（３） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 法定代表人 賀 賢漢 

（４） 事 業 内 容 半導体ウェーハの製造 

（５） 資 本 金 1,819,062千人民元（約 283.7億円）2019 年 9月 30日現在 

注：為替レート 1人民元＝15.6円 

６． 今後の見通し 

当社としましては、原告の主張及び請求内容を精査するとともに、今回の訴訟の争点となっている追加・

変更工事の積算金額について、政府が指名した中立的な第三者の鑑定機関による工事積算価額の鑑定結果を

もって当社の正当性を主張して参ります。 尚、本訴訟が、今後の当社の連結業績に与える影響を現時点で

見込むことは困難ですが、今後開示すべ事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。                                       

以上 


