
 

 

2024年 11月 11日 

各  位 

会社名 株式会社シード 
代表者 代表取締役社長 浦 壁 昌 広 
（コード番号 ７７４３・東証プライム市場） 

問い合わせ先 取締役管理本部長 杉山 哲也 

ＴＥＬ ０３-３８１３-１１１１（大代表） 

 

（開示事項の経過）固定資産の取得（鴻巣研究所４号棟の建築）に関するお知らせ 

 

当社は、2024年２月７日付の「固定資産の取得（鴻巣研究所４号棟の建築）に関するお知らせ」において公

表いたしました鴻巣研究所４号棟の建築について、2024年11月11日開催の取締役会において、下記のとおり変

更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 変更の理由 

 

当社では、安定した商品供給と市場競争力を高める新商品の量産体制を整備することを目的として、「生産

力の抜本的引上げによる収益力の強化」を成長戦略の柱として中期経営計画に取り組んでおり、2024 年４月に

竣工した２号棟別館（月間最大生産枚数 700万枚）延伸に引き続き、現在４号棟建築の計画を進めております。 

４号棟第一期計画において、当初月間生産枚数 1,000万枚の増産を予定していましたが、安定した商品供給

の確立と今後の成長戦略の実現に向け、当該月間生産枚数を 1,400万枚へ引き上げる計画へと、この度積極的

に拡大変更いたしました。加えて、今後の拡張余地の増強や製造製品の多様化への対応に向けて処理能力の強

化や設備仕様等の見直しを行ったことにより、総投資予定額が 131億円から 173億円へ増額することになりま

した。 

なお、建設期間につきましては当初 2024年８月着工が 11 月着工へ変更となっておりますが、竣工につきま

しては当初予定の 2026年１月で変更はございません。 

全体では、４号棟第一期計画が完了することにより、月間最大生産枚数は現在の 6,500 万枚から 7,900万枚

まで引き上げられる予定です。当社が国内のみならず、世界のコンタクトレンズ市場でプレゼンスを発揮する

ことを目標として、引き続き市場競争力と企業価値の向上に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２． 変更の内容 

 

 変更後 変更前 

(１)所在地 埼玉県鴻巣市袋 1030番 7 埼玉県鴻巣市袋 1030番 7 

(２)用途 コンタクトレンズの製造工場及び製造設備 コンタクトレンズの製造工場及び製造設備 

(３)総投資予定額 173億円（予定） 131億円（予定） 

(４)資金計画 
一部リースによる貸借と金融機関からの借入

れ及び自己資金(詳細未定) 

一部リースによる貸借と金融機関からの借入

れ及び自己資金(詳細未定) 

(５)建設期間 着工：2024年 11月/竣工予定：2026 年１月 着工：2024年 8 月/竣工予定：2026 年１月 

(６)完成後能力等 

１日使い捨て及び新素材のコンタクトレンズ

の製造が可能となります。現時点では、第一

期計画増産分として「1,400 万枚/月」規模

の生産能力を予定しております。第二期計画

として、現時点で「1,000万枚/月」の拡張

余地を残しております。 

１日使い捨て及び新素材のコンタクトレンズ

の製造が可能となります。現時点では、第一

期計画増産分として「1,000 万枚/月」規模

の生産能力を予定しております。 

(７)その他 
建築面積：5,625.93㎡ 

延床面積：15,018.60㎡ 

建築面積：約 5,300㎡ 

延床面積：約 16,700㎡ 

 

３． 今後の見通し 

 

 ４号棟の製造設備導入後の本格稼働は2027年３月期となるため、本件の当期業績に与える影響は軽微で

あります。今後の進捗状況等により、業績に影響を与える事象が発生すると判断した場合、速やかに開示を

してまいります。 

以 上 

【鴻巣研究所４号棟 完成パース】 

 

   
  

 


