



2022年10月7日

各 位

会 社 名 株式会社ナカニシ
代表者名 代表取締役社長執行役員 中西 英一
(コード：7716 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員経理部長 鈴木 大介
(TEL：0289-64-3380)

(開示事項の変更)新工場「M1」建設に関するお知らせ

当社は、2022年3月30日に公表しました「新工場「M1」建設に関するお知らせ」の内容について、下記のとおり変更することを決定いたしましたので、お知らせします。

記

1. 変更の理由

新工場の延床面積を拡張するほか、建設資材の価格高騰や納入リードタイムの長期化をふまえ、設備投資額および建設スケジュールを変更いたしました。

2. 変更の内容

	変更前	変更後
延床面積	約 17,000 m ²	約 20,000 m ²
投資金額	約 62 億円	約 85 億円
操業開始時期(予定)	第1期 2024年 3月 第2期 2024年 12月	第1期 2024年 12月 第2期 2025年 12月

3. 今後の見通し

今回の変更が2022年12月期連結業績に与える影響は軽微です。今後開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示いたします。

以上