



2023年1月17日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
 代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
 (コード番号：6890 東証スタンダード市場)
 問 合 せ 先 I R 室 長 野 田 耕 一
 (0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

(開示事項の経過) 当社中国持分法適用会社に対する訴訟及び反訴の判決に関するお知らせ (中建一局_土木)

株式会社フェローテックホールディングス(代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」)は、2021年11月12日付「(開示事項の経過) 当社中国持分法適用会社に対する訴訟及び反訴の経過に関するお知らせ」につきまして、土木工事契約に基づく代金等支払請求訴訟及びこれに対する反訴において、浙江省杭州市中級人民法院より、2023年1月12日に判決文の送達を受けましたので、開示事項の経過として下記のとおりお知らせいたします。

なお、中建一局とは現在2つの区分(土木工事、電気設備工事)の訴訟及び反訴にて係争中ですが、今回の判決は土木工事部分の判決であり、電気設備工事部分と混同を避けるために本開示でタイトルに「土木」と明示いたしました。

記

1. 本件訴訟の相手方の概要

(1) 名 称	中建一局集団建設發展有限公司 (中建一局)
(2) 所 在 地	中国北京市朝阳区望花路西里 17 号楼
(3) 代表者の役職・氏名	法定代表人 廖鋼林

2. 当社持分法適用会社の概要 (2022年9月30日現在)

(1) 名 称	杭州中欣晶圓半導體股份有限公司 (CCMC)
(2) 所 在 地	中国浙江省杭州市錢塘新区東壩路 888 号
(3) 代表者の役職・氏名	法定代表人 賀 賢漢
(4) 事 業 内 容	半導体ウエーハの製造
(5) 資 本 金	5,032 百万中国元 (約 957 億円)
(6) 当 社 出 資 比 率	23.05%

※為替レート：1 中国元=19.01 円

3. 訴訟の経過

- ・2019年11月6日、当社の持分法適用会社である CCMC は、中建一局から、半導体ウエーハ工場建設工事の追加・変更工事代金等総額 3 億 86 百万元 (約 73 億 3 千 8 百万円) についての支払いを求める訴訟を浙江省杭州市中級人民法院に提起されました (訴状送達日は 2019 年 12 月 19 日)。同訴訟は、裁判所の裁定を受け、一旦取下げの上、土木工事契約と電気設備工事契約にそれぞれ基づく代金等支払請求の 2 つの訴訟に分けて再提訴されています。第 43 期 (2022 年度) 第 2 四半期連結会計期間末時点での請求金額の合

計額は3億8千萬元（約72億2千4百萬元）です。そのうち土木工事契約に係る部分の請求金額は2億8千5百萬元（約54億1千8百萬元）です。

- ・2020年4月16日、CCMCは、中建一局に対して、工場建設工事遅延に伴う工事請負契約に基づく違約金、未完成工事の他業者への工事代金等として1億8千8百萬元（約35億7千4百萬元）の損害賠償請求を浙江省杭州市中級人民法院に提起しました。前記の中建一局による再提訴に伴い、当該提訴も取下げの上、CCMCも土木工事契約と電気設備工事契約にそれぞれ基づく損害賠償請求の2つの訴訟に分けて再提訴しており、そのうち土木工事契約に係る部分の請求金額は1億7千5百萬元（約33億2千7百萬元）です。

4. 判決の要旨

(1) 裁判所 浙江省杭州市中級人民法院

(2) 判決日 2022年12月29日（送達受領日：2023年1月12日）

(3) 判決主文の概要

- ・CCMCは、中建一局に対し、判決が確定した日から30日以内に工事代金157,618,466.43元（約29億9千6百萬元）及び2019年6月12日から支払済みまで利息を支払え。
- ・中建一局及びCCMCのその他請求を棄却する。

5. 今後の見通し

上記判決に対し、中建一局は浙江省高級人民法院に控訴する可能性がありますが、現時点では確認されておりません。もし、中建一局が控訴し受理されますと、上記判決は確定いたしません。今後、控訴となった場合、同社側の正当性を主張してまいります。

なお、CCMCは、前期時点でこれらの訴訟に関する債務を合理的に見積り、同社の財務諸表に既に計上済です。本件が、当社の今期以降の業績に与える影響は軽微と考えられますが、今後、開示すべ事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上